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PROJECTO 59 VALE DO LOBO

ALDEAMENTO = FASE II

ESTIMATIVA DO CUSIO DAS INFRAESTRUTURAS INTERNAS DO PRESENTE ALDEAMENTOQ

1. ARRUAMENTOS
(Faixa de 6,00+1,50 de cada lado p/pedes)

1.1 Prego por m.1,-550800 (Arruamentos ext,)
600m.1 x 550800 330,000800

1.2 Faixa p/circulac3o cventual de veiculgs

Prego p/m.1. 400800

350m,1, x 400300 . 140.,000800
1.3 Faixa p/circulac3o de peSes

Prego p/m.1. 300800

480m.,1, x 300800 ~ 144 ,000800
1.4 Arranjos exteriores 950,000800
1.5 Parques de Estacionamento 200,000¢00

2. AGUAS (¢/ligac3o domicilidria)
2,1 Prego p/ m.1, 350800

830 m,1. x 350800 290,500800

3. ESGOTOS
3.1 Prego por m,1, 350800

830 m.1, x 350800 290,500¢00

4., ELECTRICIDADE (Rede de iluminac8io publica

n/incluindo candeeiros e

rede domicilidria)
4.1 Preco por m,1., 500800

830 m.1, x 500800 : 415.,000800

TOTAL 2.860,000800




